

Приложение  
к приказу Управления образования  
МО «город Северобайкальск»  
от 16 сентября 2016 г. № 374

Дорожная карта подготовки школ города МО «город Северобайкальск»  
к государственной итоговой аттестации  
в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки мероприятия	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году			
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в МО «город Северобайкальск»	июнь - июль 2016 г.	Кошелева Н.И. ЗУВР
1.2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в МО «город Северобайкальск»	до 15 августа 2016 г.	Кошелева Н.И.
1.3	Подготовка аналитических отчетов городских методических объединений по результатам ГИА	до 29 августа 2016 г.	Кошелева Н.И. Понушкова И.М. Руководители ГМО
1.4	Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах	2016 г.	Управление образования ЗУВР, руководители ШМО, ГМО
1.5	Отчет на сессии городского Совета депутатов «Итоги ГИА 2016 года»	Сентябрь 2016	Начальник УО Платонова Г.П., муниципальный организатор ЕГЭ Кошелева Н.И.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили	июль - сентябрь 2016 г.	Руководители ОУ

	аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам		
2.2	Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности на 2016 2017 гг.	2016-2017 гг.	Методический кабинет УО
2.3	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов ЕГЭ и ОГЭ 2016 г. результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки Республики Бурятия от 22.12.2015 № 2757 «О проведении мониторинга качества образования в Республике Бурятия в 2016 году»	октябрь 2016 г.	Методический кабинет
3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в МО «город Северобайкальск»	весь период	Управление образования

3.2	Изучение обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Бурятия в 2017 г.	2017 г.	Управление образования ЗУВР
3.3	Разработка комплексных мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2017 г.	Управление образования Руководители ОУ ГМО педагогов-психологов
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Распределение средств муниципального го бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории МО «город Северобайкальск»	сентябрь - декабрь 2016 г	Управление образования

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

5.1	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне	2016-2017 гг.	Управление образования Руководители ППЭ
5.2	Мониторинг обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Управление образования
5.3	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами	2017 г.	Управление образования
5.4	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 и ГИА – 11	2016 - 2017 гг.	Управление образования
5.5	Участие в Республиканском семинаре муниципальных организаторов и системных администраторов «Итоги ЕГЭ, ГИА-9 в 2016 году. Совершенствование технологий в 2017 году»	октябрь 2016 г.	Управление образования
5.6	Участие в республиканском обучающем семинаре «Основные аспекты организации проведения ГИА в ППЭ и РЦОИ» и форме «деловой игры»	ноябрь 2016 г.	Управление образования

5.7	Участие в республиканском семинаре-совещании с участием членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов, задействованных в досрочный период проведения ЕГЭ (в режиме видеоконференцсвязи)	февраль 2017 г.	Управление образования
5.8	Участие в республиканском семинаре-совещании для всех категорий лиц задействованных в организации и проведения ЕГО и ОГЭ в 2017 году	март 2016 г.	Управление образования
5.9	Участие в республиканском семинаре для муниципальных организаторов и системных администраторов ГИА - 9 и ГИА - 11	март 2017 г.	Управление образования
5.10	Участие в республиканском Инструктивном совещании по вопросу проведения ГИА для лиц с ОВЗ в форме ГВЭ с участием членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ	май 2017 г.	Управление образования
6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Организация и подготовка к проведению ГИА -9 и ГИА-11 в сентябре 2016 г.	август - сентябрь 2016 г.	Управление образования

6.2	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников текущего учебного года</li> <li>- выпускников прошлых лет</li> <li>- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году</li> <li>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов</li> </ul>	ноябрь 2016 г.	Управление образования
6.3	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755</p>	в соответствии с графиком, утвержденным ФГНУ «ФЦТ»	Управление образования
6.4	Сбор и планирование РИС по ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки (сентябрьские) 2017 года	август – сентябрь 2017 г.	Управление образования
6.5	<p>Сбор сведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;</li> </ul>	ноябрь 2016 г. январь 2017 г.	Управление образования

	- сведений о форме ГИА; - отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	ноябрь 2016 г., январь, апрель 2017 г.	
6.6	Формирование базы данных о работниках ППЭ: руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, общественные наблюдатели	октябрь 2016 г.- март 2017	Управление образования Руководители ОУ
6.7	Предоставление сведений в РИС: - списка - аудиторий - максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ	ноябрь - декабрь 2016 г.	Управление образования
6.8	Подготовка паспортов ППЭ	январь 2017 г.	Управление образования Руководитель ОУ Руководители ППЭ
6.9	Планирование ГИА. Распределение участников ГИА и работников по ППЭ, задействованных в проведении ГИА, итогового сочинения (изложения)	за две недели до начала этапа ГИА, итогового сочинения (изложения)	Управление образования
6.10	Подготовка и направление в РЦОИ сведений о планируемом числе выпускников досрочного (март-апрель), основного (май- июнь), дополнительного (сентябрь) периодов	январь - март 2017 г.	Управление образования
6.11	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки:	октябрь декабрь 2016 г. январь февраль, апрель - май 2017 г.	Управление образования



6.12	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с «Ростелеком», НУЗ «Отделенческая больница», ОВД, Энергосбытом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение заседаний межведомственной муниципальной рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в МО «город Северобайкальск»</li> <li>- информирование ведомств о сроках проведения экзаменов</li> <li>- организация подготовительных мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на все дни экзамена, участия медицинских работников, бес перебойного электроснабжения, оборудование ППЭ металлоискателями, средствами видеонаблюдения.</li> </ul>	2016-2017 гг.	Управление образования
6.13	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ	январь - май 2017 г.	Управление образования
6.14	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	весь период	<p>Управление образования</p> <p>Руководитель ОУ</p> <p>Руководитель ППЭ</p>
6.15	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	с марта 2017 г.	МОиНРБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
6.16	Проведение досрочного периода ГИД-9 и ГИА-11(в случае необходимости)	март - апрель 2017 г	<p>Управление образования</p> <p>Руководители ОУ</p>

6.17	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11	май - июнь 2017 г.	Управление образования
6.18	Проведение дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11	апрель - июнь, июль, август 2017 г.	Управление образования
6.19	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	весь период	Управление образования
6.20	Участие в апробации технологии «11печать КИМ вППЭ»	весь период	Управление образования
6.21	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	весь период	Управление образования
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Управления образования.	весь период	Управление образования
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Управление образования
7.3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования	весь период	Управление образования

	ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году		
7.4	Мониторинг оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах	весь период	Управление образования
7.5	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Управление образования
7.6	Городское родительское собрание по вопросам оценки качества школьного образования	март 2017 г.	Управление образования
7.7	Организация и проведение «семейного» ЕГЭ для учащихся и их родителей	март 2017 г.	Управление образования
7.8	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	Управление образования
7.9	Оперативное информирование о ходе экзаменов в МО «город Северобайкальск» в СМИ, на сайте Управления образования	весь период	Управление образования
7.10	Проведение республиканских репетиционных испытаний в режиме, приближенным к ЕГЭ. Учебно-диагностические работы	по графику	Управление образования
7.11	Проведение пробного ЕГЭ (сочинение)	ноябрь 2016	Муниципальный организатор ЕГЭ руководители ОУ
7.12	Проведение ГУТИ по русскому языку в 11 кл ГУТИ математика, обществознание в 11 кл	февраль-март 2017	Муниципальный организатор ЕГЭ, руководители ОУ
7.13	Проведение апробации ЕГЭ по обществознанию в 10 кл	январь 2017	Муниципальный организатор ЕГЭ, руководители ОУ
7.14	Проведение апробации по русскому языку и математике 9 класс	1 декада апреля 2017г.	Муниципальный организатор ЕГЭ, руководители ОУ
<b>8. Мониторинг организации подготовки к ГИА-9 и ГИА-11</b>			
8.1	Мониторинг организации информационно - разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	весь период	Управление образования
8.2	Мониторинг хода подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11, оперативного решения вопросов, возникающих в ППЭ, надлежащего использование оборудования видео	весь период	Управление образования Ростелеком

8.3.	Сессия городского Совета депутатов:«О ходе подготовки школ города Северобайкальск к итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2017 году»	Апрель 2017	Г.П.Платонова Н.И. Кошелева
9. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году			
9.1	Проведение самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году и предоставление отчетных материалов в МОиНРБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»	июль - август 2017 г.	Управление образования
9.2	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	июнь - июль 2017 г.	Управление образования
9.3	Подготовка аналитических отчетов ШМО, ГМО по форме, предоставляемой ФГБУ «Федеральный институт педагогических измерений»	июль 2017 г.	Управление образования
9.4	Совещание директоров «Итоги сдачи ЕГЭ в 2017 г.» (качество организации деятельности школ по подготовке и проведению ЕГЭ)	Сентябрь 2017	Начальник УО Платонова Г.П., муниципальный организатор ЕГЭ Кошелева Н.И.